



SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ	Servizio Idrico Integrato	
Verifica ed approvazione Variante	A 32.51	
	Ed. 05	
	Data	12/05/2022
	Pag.	1/2

Sondrio, 05/09/2025

VERIFICA E APPROVAZIONE VARIANTE

Codice Commessa:	240780O103 – 240780E100 – 240780M101 – 240780M102 – 240780D100 – 241130D100 – 241140D100 – 241160D100 – 241170D100 – 241180D100
Titolo:	Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti – PNRR missione 2 – Misura 4 – Investimento 4.2 – Intervento 132
Comune:	ATO
RUP:	Ing. Giulio Della Torre
Importo pianificato:	28'600'000,00 €
Importo d'intervento:	28'600'000,00 €

QUADRO ECONOMICO di RAFFRONTO

LOT TO	DESCRIZIONE	IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTO DI CONTRATTI	IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE N.1	IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE N.2
1v	Completamento delle attività di rilievo e digitalizzazione, creazione modelli di rete e ricerca perdite	3.640.000,00 €	2.658.118,79 €	2.658.118,79 €	2.844.187,11 €
2v	Campagna rinnovamento contatori, compresa costruzione rete TLC tipo LoraWan	9.083.272,00 €	7.801.901,86 €	7.801.901,86 €	8.342.857,86 €
3v	Distrettualizzazione	5.581.064,90 €	5.219.612,25 €	5.219.612,25 €	2.634.187,81 €
4v	Software per monitoraggio reti	200.000,00 €	- €	1.112.760,00 €	1.229.248,55 €
5v	Sostituzione reti e installazione valvole di riduzione della pressione	6.840.535,10 €	6.606.600,03 €	6.606.600,03 €	11.965.900,15 €
	Spese generali	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	1.571.027,02 €
	Imprevisti	655.128,00 €	655.128,00 €	655.128,00 €	12.591,50 €
	Economie di spesa	0,00 €	1.945.879,06 €	1.945.879,06 €	0,00 €
	TOTALE	28.600.000,00 €	28.600.000,00 €	28.600.000,00 €	28.600.000,00 €

Elenco elaborati:

n°	titolo	Data	n. rev	Tipo revisione
01	Relazione di variante n.2	Febbraio 2025	00	Emissione



SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ	Servizio Idrico Integrato	
Verifica ed approvazione Variante	A 32.51	Ed. 05
	Data	12/05/2022
	Pag.	2/2

Il sottoscritto Ing. Giulio Della Torre, Responsabile Unico del Progetto visti:

- gli elaborati di variante sopra richiamati ed in particolare il quadro economico di raffronto;
- le risultanze del Consiglio di amministrazione del 05/09/2025;


accerta:

- che l'investimento risponde al raggiungimento degli Obiettivi e alla soluzione delle Criticità indicate nel Piano d'Ambito;
- che la variante non altera le finalità, né i principi, dell'investimento PNRR M4 I4.2;
- che la variante non comporta l'aumento di spesa complessivo;

pertanto,

APPROVA LA VARIANTE IN OGGETTO

Responsabile Unico del Progetto


.....

