

ALLEGATO 1 - Elenco elaborati

N.	Codice elaborato	Descrizione	Rev	Data Emissione
01. ELABORATI GENERALI (GEN)				
1	E00 VI 01 GEN ET 01	Elenco elaborati	D	SETT. 2025
2	E00 VI 01 GEN RE 01	Relazione generale	B	MAG. 2025
3	E00 VI 01 GEN CO 01	Corografia	A	DIC. 2024
4	E00 VI 01 GEN PL 01	Planimetria intervento - stato di fatto e stato di progetto	A	DIC. 2024
5	E00 VI 01 GEN RE 02	Relazione CAM	A	MAG. 2025
02. INDAGINI E RILIEVI (IND)				
6	E00 VI 01 IND PV 01	Rilievo plano-altimetrico dell'area d'intervento - Planimetria e sezioni	A	DIC. 2024
7	E00 VI 01 IND PV 02	Rilievo dell'opera	A	DIC. 2024
8	E00 VI 01 IND PU 01	Piano indagini - ubicazione prove e prelievi	A	DIC. 2024
9	E00 VI 01 IND PU 02	Piano indagini - relazione	A	DIC. 2024
03. GEOTECNICA E GEOLOGIA (GET/GEO)				
10	E00 VI 01 GET RE 01	Relazione geotecnica	A	DIC. 2024
04. INSERIMENTO AMBIENTALE (AMB)				
11	E00 VI 01 AMB RE 01	Relazione paesaggistica	A	DIC. 2024
12	E00 VI 01 AMB RE 02	Simulazione realistica - fotoinserimenti	A	DIC. 2024
05. IDROLOGIA E IDRAULICA (IDR)				
13	E00 VI 01 IDR RE 01	Relazione idrologica	A	DIC. 2024
14	E00 VI 01 IDR RE 02	Relazione idraulica progetto definitivo	A	DIC. 2024
15	E00 VI 01 IDR RE 03	Relazione idraulica integrativa con modello bidimensionale	C	MAG. 2025
16	E00 VI 01 IDR PF 01	Profili di piena ante operam e post operam TR=20, TR=200, TR=500	A	DIC. 2024
17	E00 VI 01 IDR PF 02	Profilo lungo l'argine lato destro del fiume Adda	A	DIC. 2024
06. STRUTTURE (STR)				
18	E00 VI 01 STR RE 01	Relazione sismica	B	GIU. 2025
19	E00 VI 01 STR RE 02	Relazione geotecnica delle fondazioni	B	GIU. 2025
20	E00 VI 01 STR RE 03	Relazione di calcolo sottostrutture	B	GIU. 2025
21	E00 VI 01 STR RE 04	Relazione di calcolo impalcato	B	GIU. 2025
22	E00 VI 01 STR RE 05	Relazione di calcolo opere provvisionali	A	GIU.2025
23	E00 VI 01 STR PL 01	Pianta fondazioni, pianta impalcato, sezione longitudinale e trasversale	A	DIC. 2024
24	E00 VI 01 STR PL 02	Planimetria ante e post operam	A	DIC. 2024
25	E00 VI 01 STR CP 01	Spalla A - Carpenteria	B	GIU. 2025
26	E00 VI 01 STR CP 02	Spalla B - Carpenteria	B	GIU. 2025
27	E00 VI 01 STR AR 01	Spalla A - Armatura	B	GIU. 2025
28	E00 VI 01 STR AR 02	Spalla B - Armatura	B	GIU. 2025
29	E00 VI 01 STR OP 01	Spalla A - Opere provvisionali	B	GIU. 2025
30	E00 VI 01 STR OP 02	Spalla B - Opere provvisionali	B	GIU. 2025
31	E00 VI 01 STR CP 03	Pile - Carpenteria	C	GIU. 2025
32	E00 VI 01 STR AR 03	Pile - Armatura fusto e pulvino	A	DIC. 2024
33	E00 VI 01 STR AR 04	Pile - Armatura fondazioni	A	DIC. 2024

N.	Codice elaborato						Descrizione	Rev	Data Emissione
34	E00	VI	01	STR	CP	04	Carpenteria Metallica - Assieme impalcato e travi	B	GIU. 2025
35	E00	VI	01	STR	CP	05	Carpenteria Metallica - Diaframmi e dettagli	B	GIU. 2025
36	E00	VI	01	STR	CP	06	Carpenteria Metallica - Dettagli appoggi pile	B	GIU. 2025
37	E00	VI	01	STR	CP	07	Soletta impalcato - Carpenteria	C	GIU. 2025
38	E00	VI	01	STR	CP	08	Soletta impalcato - Disposizione predalle	A	DIC. 2024
39	E00	VI	01	STR	AR	05	Soletta impalcato - Armatura	B	GIU. 2025
40	E00	VI	01	STR	CA	01	Baggioli - Carpenteria e armatura	A	DIC. 2024
41	E00	VI	01	STR	DC	01	Appoggi e giunti	C	GIU. 2025
42	E00	VI	01	STR	PE	01	Macrofasi realizzative	A	DIC. 2024
43	E00	VI	01	STR	PE	02	Fasi realizzative - Pile P1-P2-P3	A	DIC. 2024
44	E00	VI	01	STR	PE	03	Fasi realizzative - Spalla A	A	DIC. 2024
45	E00	VI	01	STR	PE	04	Fasi realizzative - Spalla B	A	DIC. 2024
46	E00	VI	01	STR	PE	05	Fasi realizzative - Impalcato	A	DIC. 2024
47	E00	VI	01	STR	PE	06	Fasi realizzative - Pile P4-P5	A	DIC. 2024
48	E00	VI	01	STR	T M	01	Tabella materiali e prescrizioni	B	GIU. 2025
49	E00	VI	01	STR	M S	01	Monitoraggio strutturale in corso d'opera	A	DIC. 2024
07. VIABILITA' (TRA)									
50	E00	VI	01	TRA	RE	01	Relazione tecnica stradale	A	DIC. 2024
51	E00	VI	01	TRA	RE	02	Relazione smaltimento acque di piattaforma	B	GIU. 2025
52	E00	VI	01	TRA	PL	01	Planimetria di progetto e profilo longitudinale	A	DIC. 2024
53	E00	VI	01	TRA	SZ	01	Sezioni trasversali - tav. 1/5	A	DIC. 2024
54	E00	VI	01	TRA	SZ	02	Sezioni trasversali - tav. 2/5	A	DIC. 2024
55	E00	VI	01	TRA	SZ	03	Sezioni trasversali - tav. 3/5	A	DIC. 2024
56	E00	VI	01	TRA	SZ	04	Sezioni trasversali - tav. 4/5	A	DIC. 2024
57	E00	VI	01	TRA	SZ	05	Sezioni trasversali - tav. 5/5	A	DIC. 2024
58	E00	VI	01	TRA	ST	01	Sezioni tipo	A	DIC. 2024
59	E00	VI	01	TRA	PN	01	Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza	B	GIU. 2025
60	E00	VI	01	TRA	PT	01	Planimetria di tracciamento	A	DIC. 2024
61	E00	VI	01	TRA	PL	02	Planimetria smaltimento acque di piattaforma	A	DIC. 2024
08. INTERFERENZE (INT)									
62	E00	VI	01	INT	RE	01	Relazione sulle interferenze	A	DIC. 2024
63	E00	VI	01	INT	PL	01	Censimento sottoservizi interferenti - Planimetria e sezione	A	DIC. 2024
64	E00	VI	01	INT	SZ	01	Risoluzione sottoservizi interferenti - Sezioni	A	DIC. 2024
09. ESPROPRI (ESP)									
65	E00	VI	01	ESP	RE	01	Piano particellare di esproprio	B	GIU. 2025
66	E00	VI	01	ESP	PE	01	Piano particellare di esproprio - pianta	A	DIC. 2024
10. CANTIERIZZAZIONE (CAN)									
67	E00	VI	01	CAN	RE	01	Relazione di cantierizzazione	B	MAG. 2025
68	E00	VI	01	CAN	LF	01	Fasi operative e cantierizzazione - piante e sezioni	A	DIC. 2024
69	E00	VI	01	CAN	LF	02	Fasi operative e cantierizzazione - Piante - tav. 1/4	A	DIC. 2024
70	E00	VI	01	CAN	LF	03	Fasi operative e cantierizzazione - Piante - tav. 2/4	A	DIC. 2024
71	E00	VI	01	CAN	LF	04	Fasi operative e cantierizzazione - Piante - tav. 3/4	A	DIC. 2024

N.	Codice elaborato					Descrizione	Rev	Data Emissione
72	E00	VI	01	CAN	LF 05	Fasi operative e cantierizzazione - Piante - tav. 4/4	A	DIC. 2024
73	E00	VI	01	CAN	RE 02	Relazione gestione delle materie	A	MAG. 2025
11. COMPUTI E STIME (CMS)								
74	E00	VI	01	CMS	EP 01	Elenco prezzi unitari	D	SETT.2025
75	E00	VI	01	CMS	EC 01	Elenco lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	D	SETT. 2025
76	E00	VI	01	CMS	EC 01	Analisi nuovi prezzi	C	SETT. 2025
77	E00	VI	01	CMS	EC 02	Computo metrico	D	SETT. 2025
78	E00	VI	01	CMS	EC 03	Computo metrico estimativo	D	SETT. 2025
79	E00	VI	01	CMS	EC 04	Incidenza della manodopera	D	SETT. 2025
80	E00	VI	01	CMS	QE 01	Quadro economico	D	SETT. 2025
12. SICUREZZA (SIC)								
81	E00	VI	01	SIC	CR 01	Cronoprogramma dei lavori	A	DIC. 2024
ING. DARIO MOSSINI								
ELABORATI SICUREZZA								
	PSC				00	PSC.00 - Piano di sicurezza e coordinamento		MAR. 2025
	PSC				1a	Layout di cantiere - Fase 0 - R01		MAR. 2025
	PSC				1b	Layout di cantiere - Fase 1 - R01		MAR. 2025
	PSC				1c	Layout di cantiere - Fase 2 - R01		MAR. 2025
	PSC				1d	Layout di cantiere - Fase 3 - R01		MAR. 2025
	PSC				1e	Layout di cantiere - Fase 4 - R01		MAR. 2025
	PSC				1f	Layout di cantiere - Fase 5 - R01		MAR. 2025
	PSC				1g	Layout di cantiere - Fase 6 - R01		MAR. 2025
	PSC				1h	Layout di cantiere - Fase 7 - R01		MAR. 2025
	PSC				02	Fascicolo della manutenzione - R01		MAR. 2025
	PSC				03	Fasi di lavoro - R01		MAR. 2025
	PSC				04	Rischi e prevenzioni - R01		MAR. 2025
	PSC				04a	Rischi e prevenzioni - R01		MAR. 2025
	PSC				05	Macchine e attrezzi - R01		MAR. 2025
	PSC				06a	Costi della sicurezza - R01		SETT. 2025
	PSC				06b	Analisi dei prezzi sicurezza - R01		SETT. 2025
	PSC				07	Nominativi imprese - R01		MAR. 2025
	PSC				08	PSC.08 - Cronoprogramma - R01		MAR. 2025
13. MANUTENZIONE (MAN)								
82	E00	VI	01	MAN	RE 01	Piano di manutenzione dell'opera	A	MAG. 2025
14. DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA (TAM)								
83	E00	VI	01	TAM	RE 01	Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa	C	SETT. 2025
84	E00	VI	01	TAM	RE 02	Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica	B	GIU. 2025
85	E00	VI	01	TAM	RE 03	Schema di contratto	B	GIU. 2025
ALLEGATI								
(DOTT. GIANLUCA FERIOLI E DOTT. MASSIMO ROMAGNOLI (SOFOTEC)								
Relgeo-21288					Relazione geologica			LUG. 2020
Modulo 9 Lombardia					Modulo 9 Lombardia			LUG. 2020
S1_SF200530 e S2_SF200531					Allegato 1 Sondaggi			LUG. 2020
GF2005241-S2CR3_TACD-CERT					Allegato 2 Laboratorio geotecnico			LUG. 2020

N.	Codice elaborato	Descrizione	Rev	Data Emissione
MASW 1 MASW2		Allegato 3 Indagini geofisiche		LUG. 2020