



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Viabilità e Idrogeologico

DETERMINAZIONE N. 781 del 09/06/2026

OGGETTO: DM 141/2022. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP8DIR-A. CUP C97H22002210001 - CIG B31274D322. AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 6 maggio 2025, che conferma l'incarico al Dott. Ing. Antonio Rodondi, quale dirigente del Settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

RICHIAMATE:

- la deliberazione del consiglio provinciale n. 3 in data 25.02.2026 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e s.m.i.;
- la deliberazione del consiglio provinciale n. 11 in data 02.03.2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione del presidente n. 26 in data 04.03.2026 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO CHE:

- a seguito di alcuni fenomeni di caduta massi che hanno interessato la sede stradale, con determinazione n. 417 in data 03/05/2021 è stato affidato al geol. Danilo Grossi – Studio GEO3 s.r.l., con sede a Sondrio in via Bosatta n. 4, P. IVA 00633540141, l'incarico per la redazione di uno studio geologico preliminare finalizzato alla successiva progettazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada provinciale n. 8dir A;
- con DM n. 141 del 9 maggio 2022 "*Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane*", è stata destinata alla Provincia di Sondrio la somma di euro € 895.643,00 per la realizzazione dell'intervento in argomento;

- l'intervento era inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 e nell'elenco annuale 2024, approvato, contestualmente al bilancio di previsione 2024/2026, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del 11 aprile 2024;
- il progetto esecutivo dell'intervento, predisposto dal personale tecnico dell'Ente, è stato validato dal RUP – ing. Mirco Rovedatti in data 05/08/2024 e poi approvato con deliberazione del Presidente n. 103 in data 4 settembre 2024;
- con determinazione n. 1021 del 18/09/2024 è stata indetta la procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 36/2023, approvando la lettera d'invito ed i relativi allegati;
- con determinazione n. 1253 del 06/11/2024 è stato affidato alla società Mara s.r.l. Società Unipersonale, (P. IVA 13360200151), con sede in Via Matteotti, 39, 22012 Cernobbio (CO), l'intervento in argomento, per l'importo di € 584.415,58 + IVA (oneri per la sicurezza inclusi);
- in data 12/12/2024 è stato stipulato tra questa Provincia e la predetta ditta il contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto, registrato al n. 58 del registro delle scritture private;
- i lavori, consegnati ed avviati in data 16 gennaio 2025, come da verbale sottoscritto in pari data e conservato negli archivi provinciali, risultano attualmente sospesi;

DATO ATTO CHE :

- il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 36/2023, è l'ing. Mirco Rovedatti, funzionario tecnico del servizio Viabilità e idrogeologico dell'Ente;
- il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/1990;
- con determinazione n. 76 del 22/01/2025 è stato affidato al geom. Spini Walter (P. IVA 00632030144), con studio in via San Rocco, 20, Morbegno (SO), l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), per i lavori in oggetto;

CONSIDERATO CHE con nota registrata al protocollo n. 18535 del 29/05/2026, il direttore dei lavori ed il RUP hanno comunicato la necessità di modificare il contratto, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera b) e c) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per la sopravvenuta necessità di eseguire lavori supplementari, consistenti nel placcaggio di alcune aree a monte della zona di progetto n. 9 e 10, dove sono state installate le nuove barriere paramassi, al fine di completare l'intervento di messa in sicurezza stradale in argomento;

VISTA la documentazione progettuale, datata maggio 2026, costituita da:

- relazione di variante (comprensiva di quadri economici);
- computo metrico estimativo di variante;
- elenco prezzi unitari;
- stima dell'incidenza della manodopera;
- T1.V – planimetria con indicazione degli interventi in variante;

firmata dal direttore dei lavori e dal RUP (controfirmata per quanto di competenza e per accettazione dall'impresa) ed assunta al prot. n. 18535 del 29/05/2026;

VISTO inoltre l'atto di sottomissione, sottoscritto dal direttore dei lavori, dall'impresa appaltatrice e dal RUP, registrato al protocollo n. 18535 del 29/05/2026, dal quale emerge quanto segue:

- importo netto dei lavori previsti in progetto: € 711.507,74;
- importo netto dei lavori originariamente previsto in contratto: € 584.415,58;
- importo netto dei lavori a seguito di variante: € 681.470,40;
- importo dei lavori aggiuntivi: € 97.054,82;

DATO ATTO che:

- il maggior importo dei lavori, a seguito delle modifiche introdotte, è pari al 16,61% dell'importo di contratto;
- le variazioni economiche al contratto oggetto del presente provvedimento trovano più puntuale descrizione nella sopraccitata documentazione di variante;
- le modifiche contrattuali proposte in variante trovano copertura finanziaria nelle economie derivanti dal ribasso d'asta, nel rispetto del quadro economico dell'opera;

VISTO l'art. 120, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), che prevede che il contratto può essere modificato, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettere b) e c), solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 % del valore del contratto iniziale;

VISTO inoltre il nuovo quadro economico dell'intervento (contenuto nella relazione di variante);

CONSIDERATO CHE, nella sopraccitata relazione di variante il DL ed il RUP, in relazione all'aumento dell'importo dei lavori, hanno proposto di assegnare un ulteriore termine di 80 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione degli stessi;

RITENUTO, su proposta del RUP, di approvare - ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera b) e c) e comma 2 del D. lgs. n. 36/2023 - la modifica al contratto stipulato con la società Mara s.r.l. Società Unipersonale (P. IVA 13360200151), con sede in Via Matteotti, 39, 22012 Cernobbio (CO), relativo ai lavori in oggetto, per un importo aggiuntivo di € 97.054,82 + IVA, pari a complessivi € 118.406,88;

DATO ATTO CHE, in relazione al nuovo importo dei lavori è necessario integrare sia la somma da destinare al fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 (€ 1.552,88 aggiuntivi), sia quella del fondo per l'acquisto di beni/strumentazioni/tecnologie di cui all'art. 45 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 (€ 388,22 aggiuntivi);

VISTA l'allegata scheda contabile riguardante gli impegni di spesa;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio;

DETERMINA

1. di autorizzare - ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) e c) e comma 2 del D. lgs. n. 36/2023 e per le motivazioni sinteticamente sopra esposte e dettagliatamente riportate nella sopraccitata documentazione agli atti - la modifica al contratto stipulato con la società Mara s.r.l. Società Unipersonale (P. IVA 13360200151), con sede in Via Matteotti n. 39, 22012 Cernobbio (CO), relativo ai lavori in oggetto, per un importo aggiuntivo di € 97.054,82 + IVA, pari a complessivi € 118.406,88;
2. di impegnare la somma di € 118.406,88 sul capitolo 202451 del bilancio in corso;
3. di concedere la proroga di 80 giorni per l'ultimazione dei lavori;
4. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento (contenuto nella relazione di variante);
5. di trasmettere copia della presente determinazione alla società Mara S.r.l. Unipersonale;
6. di impegnare, sul capitolo 202451 e contestualmente sul capitolo 101696, la somma di € 1.552,88 da destinare al fondo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
7. di impegnare sul capitolo 202451, la somma di € 388,22 da destinare al fondo per l'acquisto di beni/strumentazioni/tecnologie, di cui all'art. 45, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023;
8. di trasmettere copia della presente determinazione al servizio finanziario perché provveda tempestivamente a emettere l'ordine di pagamento di € 1.552,88 a favore del bilancio provinciale, con la funzione di rettificare il doppio impegno e di evitare l'effetto di duplicazione della spesa;
9. di dare atto che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on line* della Provincia di Sondrio;
10. di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO - SETTORE LAVORI
F.to digitalmente