



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio produzioni vegetali, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. 15 del 09/01/2019

OGGETTO: D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO - PIOGGE ALLUVIONALI DAL 3 AL 17 NOVEMBRE 2014. FINANZIAMENTO INTERVENTO "SISTEMAZIONE STRADE A.S.P. RAGNO-LUGHINA E REOLA-STAVELLO" IN COMUNE DI VILLA DI TIRANO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE

VISTO

- la Determinazione Dirigenziale n. 110 del 09/02/2018 con la quale è stato finanziato al Comune di Villa di Tirano l'intervento denominato "Sistemazione strade a.s.p. Ragno-Lughina e Reola-Stavello" approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 15150 del 30/11/2017, per un importo di € 105.000,00;
- la richiesta del Comune di Villa di Tirano n. 6217 del 03/10/2018 prot. prov. n. 26315 con la quale chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all'intervento sopra citato;
- la nota n. 91043/2018 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia pervenuta in data 12/11/2018 prot. prov. 29950 con la quale viene autorizzata la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Villa di Tirano con il recupero del ribasso d'asta;
- il progetto di variante presentato dal Comune di Villa di Tirano in data 06/12/2018 prot. prov. 32919 relativo all'intervento denominato "Sistemazione strade a.s.p. Ragno-Lughina e Reola-Stavello";
- il verbale redatto in data 08 gennaio 2019 dal funzionario incaricato che esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante presentata dal Comune di Villa di Tirano in ordine all'intervento di "Sistemazione strade a.s.p. Ragno-Lughina e Reola-Stavello", con il seguente quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO				
DATI	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE	AMMESSO
importo lavori e oneri	76.629,13		78.458,68	
ribasso d'asta 12,12% e oneri		67.541,66		
I.V.A. lavori 22%	16.858,41	13.508,33	17.260,91	
spese generali	9.333,00	9.333,00	9.333,00	
altre spese	2.179,46	2.179,46	0,00	
TOTALE	105.000,00	92.562,45	105.052,59	105.000,00

- il D.d.s. 18 dicembre 2017 n. 16292 della D.G. Agricoltura che approva le "Procedure operative per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali" di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, e s.m.i.,

DETERMINA

1. di approvare ai sensi del D.d.s. 18 dicembre 2017 n. 16292 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia, la perizia di variante presentata dal Comune di Villa di Tirano in data 06/12/2018 prot. prov. 32919 in ordine all'intervento denominato "Sistemazione strade a.s.p. Ragno-Lughina e Reola-Stavello", con il seguente quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO				
DATI	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE	AMMESSO
importo lavori e oneri	76.629,13		78.458,68	
ribasso d'asta 12,12% e oneri		67.541,66		
I.V.A. lavori 22%	16.858,41	13.508,33	17.260,91	
spese generali	9.333,00	9.333,00	9.333,00	
altre spese	2.179,46	2.179,46	0,00	
TOTALE	105.000,00	92.562,45	105.052,59	105.000,00

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA
F.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 15 del 09/01/2019

**Oggetto: D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI
VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO - PIOGGE ALLUVIONALI
DAL 3 AL 17 NOVEMBRE 2014. FINANZIAMENTO INTERVENTO
"SISTEMAZIONE STRADE A.S.P. RAGNO-LUGHINA E REOLA-STAVELLO"
IN COMUNE DI VILLA DI TIRANO. APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE. .**

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 10/01/2019

Il Responsabile
(PEDRANZINI CESARE)
f.to digitalmente