



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio produzioni vegetali, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. 61 del 21/01/2019

OGGETTO: D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO - PIOGGE ALLUVIONALI DAL 3 AL 17 NOVEMBRE 2014. FINANZIAMENTO INTERVENTO "RIPRISTINO STRADA AGRICOLA SANT'ANTONIO-CONCILE" IN COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la Determinazione Dirigenziale n. 90 del 05/02/2018 con la quale è stato finanziato al Comune di Ponte in Valtellina l'intervento denominato "Ripristino strada agricola Sant'Antonio-Concile", approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 15150 del 30/11/2017, per un importo di € 110.000,00;
- la richiesta n. 6010 del 24/10/2018 prot. prov. n. 28274 con cui il Comune di Ponte in Valtellina chiede di poter redigere un progetto di variante relativo all'intervento sopra citato;
- la nota n. 92927/2018 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia pervenuta in data 12/11/2018 prot. prov. 31141, con cui si autorizza la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Ponte in Valtellina;
- il progetto di variante presentato dal Comune di Ponte in Valtellina in data 02/01/2019 prot. prov. 47 relativo all'intervento denominato "Ripristino strada agricola Sant'Antonio-Concile";
- il verbale redatto in data 15 gennaio 2019 dal funzionario incaricato, che esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante presentata dal Comune di Ponte in Valtellina in ordine all'intervento di "Ripristino strada agricola Sant'Antonio-Concile", con il seguente quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO				
DATI	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE	AMMESSO
importo lavori e oneri	83.360,00		82.065,57	82.065,57
ribasso d'asta 24,083% e oneri		63.885,66		
I.V.A. lavori 22%	18.339,20	12.777,13	18.054,43	18.054,43
spese generali	8.300,00	8.300,00	9.500,00	8.300,00
altre spese	0,80		380,00	
TOTALE	110.000,00	84.962,79	110.000,00	108.420,00

- il D.d.s. 18 dicembre 2017 n. 16292 della D.G. Agricoltura che approva le "Procedure operative per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali" di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, e s.m.i.,

DETERMINA

- di approvare ai sensi del D.d.s. 18 dicembre 2017 n. 16292 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia, la perizia di variante presentata dal Comune di Ponte in Valtellina in data 02/01/2019 prot. prov. 47 in ordine all'intervento denominato "Ripristino strada agricola Sant'Antonio-Concile", con il seguente quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO				
DATI	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE	AMMESSO
importo lavori e oneri	83.360,00		82.065,57	82.065,57
rib d'asta 24,083% e oneri		63.885,66		
I.V.A. lavori 22%	18.339,20	12.777,13	18.054,43	18.054,43
spese generali	8.300,00	8.300,00	9.500,00	8.300,00
altre spese	0,80		380,00	
TOTALE	110.000,00	84.962,79	110.000,00	108.420,00

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA
F.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 61 del 21/01/2019

**Oggetto: D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI
VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO - PIOGGE ALLUVIONALI
DAL 3 AL 17 NOVEMBRE 2014. FINANZIAMENTO INTERVENTO
"RIPRISTINO STRADA AGRICOLA SANT'ANTONIO-CONCILE" IN
COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA. APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE. .**

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 21/01/2019

Il Responsabile
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente