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Affidamento lavori: determinazione n. 783 del 18/07/2023

Impresa aggiudicataria: Pozzi Virginio Strade s.r.l. (P. IVA 00699970133), con sede in Via ai
Molini n. 5, 23900 Lecco

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

VISTO:

 l’art. 102 (Collaudo e verifica di conformità) D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

 tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;

 il progetto definitivo/esecutivo, redatto dal personale del servizio Viabilità dell’ente, approvato con

deliberazione del Presidente n. 73  in data 4 maggio 2023, che prevedeva la seguente spesa:



foglio n. 2 

CONSIDERATO CHE:

 Per l’affidamento di detto lavoro, con determinazione n. 667 del 16 giugno 2023 è stata indetta la

procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120/2020,

approvando la lettera d’invito ed i relativi allegati;

 con determinazione n.783 del 18/07/2023 sono stati affidati i lavori alla Società Pozzi Virginio Strade

S.r.l. (P.IVA 00699970133) con sede in via Ai Molini, 5 – 23900 Lecco;

 l’importo contrattuale, dedotto il ribasso del 13,768%, è risultato pari a euro 205.098,55 + IVA

22%, oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.689,79;

 con  nota  pervenuta  al  prot.  n.  28555  del  24  luglio  2023,  sopraccitata  società  ha  chiesto

l’autorizzazione al subappalto di parte delle lavorazioni in contratto (fresatura, posa di conglomerati

bitumosi, messa in quota di chiusini, segnaletica e sbancamento (opere appartenenti alla categoria

OG3);

 con determinazione n. 812 del 26 luglio 2023 è stata accolta la suddetta richiesta;

 che i lavori sono stati consegnati il giorno 31 luglio 2023 come da verbale in pari data;

 che la durata prevista dal contratto è di 45 giorni, con scadenza pertanto al 13 settembre 2023;

 che non ci sono state sospensioni;

 che l’ultimazione dei lavori è stata accertata il 13 settembre 2023 quindi nei tempi utili;

 che l’impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali

 che durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

 che non risulta che l’impresa abbia ceduto l’importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o

procure a favore di terzi;

 che è stato redatto dal direttore dei lavori in data 25 ottobre 2023 lo stato di avanzamento lavori

n.1 per un importo pari a: € 187.058,30;

 che lo stato finale dei lavori ammonta complessivamente a: € 203.238,94 (comprensivi di oneri

sicurezza);

 che l’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

 che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori;

 che i lavori risultano pienamente collaudabili;

 che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo

lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono

stato di conservazione e di manutenzione;

 che l’impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e

disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;

 che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che

sono state fatte sui documenti contabili;

 che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto;

 che non sono risultati errori rilevanti.  

Il sottoscritto direttore dei lavori geom. Andrea Lanzini, tecnico del servizio Viabilità dell’ente



foglio n. 3 

CERTIFICA

 che i lavori di cui sopra eseguiti dalla società Pozzi Virginio Strade s.r.l. (P. IVA 00699970133), con

sede in Via ai Molini n. 5, 23900 Lecco di cui alla determinazione n. 783 del 18/07/2023 sono stati

regolarmente eseguiti. 

 che l’importo lavori di progetto autorizzato risulta di € 205.098,55 mentre il totale delle lavorazioni

è stato concluso con l’importo di € 203.238,94.

Visto  lo  stato  di  finale  dei  lavori  del2  novembre  2023, risulta  a  credito  dell’impresa  un  importo  di  €

16.180,64. 

Sondrio, 16 gennaio 2024

LA DIREZIONE LAVORI

geom. Andrea Lanzini

documento firmato digitalmente

VISTO

 il Rup

Ing. Mirco Rovedatti

documento firmato digitalmente


