



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio produzioni vegetali, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. 646 del 14/06/2018

OGGETTO: D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO - PIOGGE ALLUVIONALI DAL 3 AL 17 NOVEMBRE 2014. FINANZIAMENTO INTERVENTO "RIPRISTINO STRADE A.S.P. DOSSO-GEROLA-FRACIA" IN COMUNE DI CHIURO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la Determinazione Dirigenziale n. 86 del 05/02/2018 con la quale è stato finanziato al Comune di Chiuro l'intervento denominato "Ripristino strade a.s.p. Dosso-Gerola-Fracia", approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 15150 del 30/11/2017, per un importo di € 85.000,00;
- la richiesta del Comune di Chiuro n. 2250 del 11/05/2018 prot. Prov. n. 12514 con cui chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all'intervento sopra citato;
- la nota n. 57051/2018 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia pervenuta in data 04/06/2018 prot. prov. 15169 con la quale viene autorizzata la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Chiuro con il recupero del ribasso d'asta;
- il progetto di variante presentato dal Comune di Chiuro in data 21/05/2018 prot. Prov. 13282, relativo all'intervento denominato "Ripristino strade a.s.p. Dosso-Gerola-Fracia";
- il verbale redatto in data 18 giugno 2018 dal funzionario incaricato che esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante presentata dal Comune di Chiuro in ordine all'intervento di "Ripristino strade a.s.p. Dosso-Gerola-Fracia", con il seguente quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO			
DATI	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE
importo lavori e oneri	68.300,00		68.500,00
ribasso d'asta 6,15% e oneri		64.161,05	
I.V.A. 22%	15.026,00	12.832,21	15.070,00
spese generali	1.366,00	1.366,00	1.430,00
imprevisti e arrotondamenti	308,00	308,00	0,00
TOTALE	85.000,00	78.667,26	85.000,00

- il D.d.s. 18 dicembre 2017 n. 16292 della D.G. Agricoltura che approva le "Procedure operative per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali" di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, e s.m.i.",

DETERMINA

- di approvare, ai sensi del D.d.s. 18 dicembre 2017 n. 16292 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia, la perizia di variante presentata dal Comune di Chiuro in data 21/05/2018 prot. Prov. 13282 in ordine all'intervento denominato "Ripristino strade a.s.p. Dosso-Gerola-Fracia", con il seguente quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO			
DATI	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE
importo lavori e oneri	68.300,00		68.500,00
ribasso d'asta 6,15% e oneri		64.161,05	
I.V.A. 22%	15.026,00	12.832,21	15.070,00
spese generali	1.366,00	1.366,00	1.430,00
imprevisti e arrotondamenti	308,00	308,00	0,00
TOTALE	85.000,00	78.667,26	85.000,00

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA
F.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 646 del 14/06/2018

**Oggetto: D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI
VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO - PIOGGE ALLUVIONALI
DAL 3 AL 17 NOVEMBRE 2014. FINANZIAMENTO INTERVENTO
"RIPRISTINO STRADE A.S.P. DOSSO-GEROLA-FRACIA" IN COMUNE DI
CHIURO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. .**

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 14/06/2018

Il Responsabile
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente