



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE
Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

DETERMINAZIONE N. 878 del 29/06/2026

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2007, N. 33, ART. 6 "DISPOSIZIONI RELATIVE AL DEMANIO IDRICO NELLA PROVINCIA DI SONDRIO" - AQST 2022- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA PER LA PROROGA DEI TERMINI DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' MONTANA ED IN AREA ARTIGIANALE"

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- i decreti del presidente della Provincia n. 34 del 30/12/2024 e n. 14 del 06/05/2025 di attribuzione al firmatario del presente atto delle funzioni di dirigente del Settore "Affari generali e risorse finanziarie" per il periodo dal 31/12/2024 al 31/12/2027;

VISTA la legge regionale 33/2007, art. 6 recante: "Disposizioni relative al demanio idrico nella Provincia di Sondrio";

PREMESSO che:

- in data 6 settembre 2022 il Comitato di Coordinamento dell'AQST ha approvato – validandolo – il programma degli interventi AQST 2022;
- la giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. XI/6942 del 12.09.2022 avente per oggetto: "Determinazioni in merito al programma degli interventi per il 2022 nell'ambito dell'AQST della Provincia di Sondrio", prendendo atto delle determinazioni del Comitato di Coordinamento di cui sopra, ha approvato il programma AQST 2022 della Provincia di Sondrio disponendo il contestuale trasferimento alla Provincia di Sondrio dei fondi stanziati;
- il presidente della Provincia di Sondrio, con propria deliberazione n. 108 del 23.09.2022, ha preso atto a sua volta della deliberazione regionale e approvato il programma AQST 2022, nell'ambito del quale è ricompreso un contributo di € 300.000,00 a favore del Comune di Berbenno di Valtellina per l'intervento di "Riqualificazione viabilità montana ed in area artigianale";
- con determinazione dirigenziale n. 1153 del 5.12.2022 è stato assunto a bilancio il relativo impegno di spesa in favore del Comune di Berbenno di Valtellina;

RICHIAMATO il protocollo di intesa tra la Provincia di Sondrio, il Comune di Berbenno di Valtellina (soggetto beneficiario del contributo), il Consorzio Prato Maslino e Vignone e la Parrocchia di San Bartolomeo in Pedemonte di Berbenno di Valtellina, sottoscritto dai rappresentanti degli enti in data 10 agosto 2023;

CONSIDERATO che l'art. 7 del protocollo di intesa ("Conclusione degli interventi") prevede che gli interventi finanziati devono essere conclusi entro due anni dalla sottoscrizione del protocollo, pena la decadenza del contributo, salvo richiesta di proroga;

PRESO ATTO che con propria determinazione n. 983 del 12.08.2025 è stata concessa al Comune di Berbenno di Valtellina la proroga per la conclusione dei lavori suddetti sino al 10.08.2026;

VISTA la nota del Comune di Berbenno di Valtellina, acquisita al protocollo dell'ente al n. 21.568 del 26.06.2026, con la quale il Comune chiede un'ulteriore proroga sino al 31.12.2026 per la conclusione dell'intervento in quanto alcune lavorazioni, essendo interferenti con la fornitura e posa in opera della fibra ottica da parte di Open Fibra, hanno comportato un ritardo a causa dello slittamento delle lavorazioni da parte di Open Fibra;

VISTE le motivazioni presentate e ritenute le stesse meritevoli di accoglimento;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta di ulteriore proroga per la conclusione dell'intervento di "Riqualificazione viabilità montana ed in area artigianale";

VISTO l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di prendere atto della richiesta, acquisita al protocollo dell'ente al n. 21.568 in data 26.06.2026, con la quale il Comune di Berbenno di Valtellina ha chiesto un'ulteriore proroga sino al 31.12.2026 per la conclusione dell'intervento di "Riqualificazione viabilità montana ed in area artigianale";
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 7 del protocollo di intesa tra la Provincia di Sondrio, il Comune di Berbenno di Valtellina, il Consorzio Prato Maslino e Vignone e la Parrocchia di San Bartolomeo in Pedemonte di Berbenno di Valtellina, viste le motivazioni addotte, la **proroga sino al 31.12.2026** per la conclusione dell'intervento di che trattasi;
3. di trasmettere il presente atto al Comune di Berbenno di Valtellina per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente