



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio produzioni vegetali, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. 105 del 31/01/2019

OGGETTO: D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO - PIOGGE ALLUVIONALI DAL 3 AL 17 NOVEMBRE 2014. FINANZIAMENTO INTERVENTO "REGIMAZIONE IDRAULICA VALLE DI CA' CERLETTI" IN COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la Determinazione Dirigenziale n. 88 del 05/02/2018 e la n. 1022/2018 con le quali è stato finanziato al Comune di Montagna in Valtellina l'intervento denominato "Regimazione idraulica Valle di Cà Cerletti" approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 15150 del 30/11/2017, per un importo lavori di € 85.000,00;
- la richiesta n. 6882 del 06/11/2018 prot. prov. n. 29367 con cui il Comune di Montagna in Valtellina chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all'intervento sopra citato;
- la nota n. 1927/2019 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia, pervenuta in data 16/01/2019 prot. prov. 1377 con cui si autorizza la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Montagna in Valtellina;
- il progetto di variante presentato dal Comune di Montagna in Valtellina in data 24/01/2019 prot. prov. 2119 relativo all'intervento denominato "Regimazione idraulica Valle di Cà Cerletti";
- il verbale redatto in data 29 gennaio 2019 dal funzionario incaricato, che esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante presentata dal Comune di Montagna in Valtellina in ordine all'intervento di "Regimazione idraulica Valle di Cà Cerletti", con il seguente quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO				
DATI	ESECUTIVO ammesso	APPALTO	VARIANTE proposta	VARIANTE AMMESSA
importo lavori e oneri	58.617,53		58.833,11	58.833,11
rib. d'asta 17,989% e oneri		48.288,69		
I.V.A. lavori 22%	12.895,86	10.623,51	12.943,28	12.943,28
spese generali	7.151,34	9.093,44	9.121,71	7.151,34
indennizzi / altre spese	6.335,27	4.393,17	4.101,90	4.101,90
TOTALE	85.000,00	72.398,81	85.000,00	83.029,63

- il D.d.s. 18 dicembre 2017 n. 16292 della D.G. Agricoltura che approva le "Procedure operative per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali" di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, e s.m.i.,

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi del D.d.s. 18 dicembre 2017 n. 16292 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia, la perizia di variante presentata dal Comune di Montagna in Valtellina in data 24/01/2019 prot. prov. 2119 in ordine all'intervento denominato "Regimazione idraulica Valle di Cà Cerletti", con il seguente quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO				
DATI	ESECUTIVO ammesso	APPALTO	VARIANTE proposta	VARIANTE AMMESSA
importo lavori e oneri	58.617,53		58.833,11	58.833,11
rib. d'asta 17,989% e oneri		48.288,69		
I.V.A. lavori 22%	12.895,86	10.623,51	12.943,28	12.943,28
spese generali	7.151,34	9.093,44	9.121,71	7.151,34
indennizzi / altre spese	6.335,27	4.393,17	4.101,90	4.101,90
TOTALE	85.000,00	72.398,81	85.000,00	83.029,63

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA
F.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 105 del 31/01/2019

**Oggetto: D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI
VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO - PIOGGE ALLUVIONALI
DAL 3 AL 17 NOVEMBRE 2014. FINANZIAMENTO INTERVENTO
"REGIMAZIONE IDRAULICA VALLE DI CA' CERLETTI" IN COMUNE DI
MONTAGNA IN VALTELLINA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. .**

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 31/01/2019

Il Responsabile
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente