



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio produzioni vegetali, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. 422 del 06/05/2019

OGGETTO: D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO - PIOGGE ALLUVIONALI DAL 3 AL 17 NOVEMBRE 2014. FINANZIAMENTO INTERVENTO "RIPRISTINO STRADE AGRICOLE SEDUME-PARIROLO" IN COMUNE DI TRESIVIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE

VISTO

- la Determinazione Dirigenziale n. 78 del 01/02/2018 con cui è stato finanziato al Comune di Tresivio l'intervento denominato "Ripristino strade agricole Sedume-Parirolo" approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 15150 del 30/11/2017, per un importo di € 95.000,00;
- la richiesta n. 5239 del 28/11/2018 prot. Prov. n. 32037 con cui il Comune di Tresivio chiede di poter redigere un progetto di variante rispetto all'intervento sopra citato;
- la nota n. 5014/2019 della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia pervenuta in data 29/01/2019 prot. Prov. n. 2620 con cui si autorizza la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Tresivio;
- il progetto di variante presentato dal Comune di Tresivio in data 18/04/2019 prot. Prov. n. 10835 relativo all'intervento denominato "Ripristino strade agricole Sedume-Parirolo";
- il verbale redatto in data 06 maggio 2019 dal funzionario incaricato che esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante presentata dal Comune di Tresivio rispetto all'intervento di "Ripristino strade agricole Sedume-Parirolo", con il seguente quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO				
DATI	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE	AMMESSO
importo lavori e oneri	76.800,00		74.751,75	74.751,75
ribasso d'asta 7,30% oneri		71.303,53		
I.V.A. lavori 22%	16.896,00	14.260,71	16.445,39	16.445,39
spese generali	1.304,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00
altre spese	0,00		0,00	0,00
TOTALE	95.000,00	86.868,24	92.501,14	92.501,14

- il D.d.s. 18 dicembre 2017 n. 16292 della D.G. Agricoltura che approva le "Procedure operative per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali" di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, e s.m.i.,

DETERMINA

1. di approvare ai sensi del D.d.s. 18 dicembre 2017 n. 16292 della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia, la perizia di variante presentata dal Comune di Tresivio in data 18/04/2019 prot. Prov. n. 10835 rispetto all'intervento denominato "Ripristino strade agricole Sedume-Pariolo", con il seguente quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO				
DATI	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE	AMMESSO
importo lavori e oneri	76.800,00		74.751,75	74.751,75
ribasso d'asta 7,30% oneri		71.303,53		
I.V.A. lavori 22%	16.896,00	14.260,71	16.445,39	16.445,39
spese generali	1.304,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00
altre spese	0,00		0,00	0,00
TOTALE	95.000,00	86.868,24	92.501,14	92.501,14

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA
F.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 422 del 06/05/2019

**Oggetto: D. LGS. N. 102/2004, ART. 5 COMMA 6. EVENTI CALAMITOSI
VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO - PIOGGE ALLUVIONALI DAL
3 AL 17 NOVEMBRE 2014. FINANZIAMENTO INTERVENTO "RIPRISTINO
STRADE AGRICOLE SEDUME - PARIROLO" IN COMUNE DI TRESIVIO.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. .**

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 07/05/2019

Il Responsabile
(PASINI EMANUELE)
f.to digitalmente