



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio produzioni vegetali, infrastrutture e foreste

DETERMINAZIONE N. 778 del 26/08/2019

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 102/2004, ARTICOLO 5, COMMA 6 - EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN PROVINCIA DI SONDRIO - PIOGGE ALLUVIONALI DAL 3 AL 17 NOVEMBRE 2014 - FINANZIAMENTO INTERVENTO "SISTEMAZIONE STRADE AGRICOLE INFERNO-SAN FEDELE" IN COMUNE DI POGGIRIDENTI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL DIRIGENTE

VISTA:

- la Determinazione Dirigenziale n. 89 del 05/02/2018 con la quale è stato finanziato al Comune di Poggiridenti l'intervento denominato "Sistemazione strade agricole Inferno-San Fedele" approvato con Decreto della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia n. 15150 del 30/11/2017, per un importo di €_80.000,00;
- la richiesta del Comune di Poggiridenti n. 2892 del 12/06/2019 prot. prov. n. 15775 con la quale chiede di poter redigere un progetto di variante in ordine all'intervento sopra citato;
- la nota n. 75602/2019 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia pervenuta in data 18/07/2019 prot. prov. 19191 con la quale viene autorizzata la Provincia di Sondrio ad approvare, con proprio atto, il progetto di perizia di variante presentato dal Comune di Poggiridenti;
- il progetto di variante presentato dal Comune di Poggiridenti in data 09/08/2019 prot. prov. 21344 relativo all'intervento denominato "Sistemazione strade agricole Inferno-San Fedele";
- il verbale redatto in data 20 agosto 2019 dal funzionario incaricato che esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante presentata dal Comune di Poggiridenti in ordine all'intervento di "Sistemazione strade agricole Inferno-San Fedele", con il seguente quadro economico di variante:

VISTO il D.d.s. 18 dicembre 2017 n. 16292 della D.G. Agricoltura che approva le "Procedure operative per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali" di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, e s.m.i.,

QUADRO ECONOMICO				
DATI	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE	AMMESSO

Importo lavori e oneri	63.000,00		56.209,10	56.209,10
Ribasso d'asta 27,27% oneri		51.310,71		
I.V.A. lavori 22%	13.860,00	11.288,36	12.366,00	12.366,00
Spese generali	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
Imprevisti	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
TOTALE	80.000,00	65.739,07	71.715,10	71.715,10

DETERMINA

1. di approvare ai sensi del D.d.s. 18 dicembre 2017 n. 16292 della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia, la perizia di variante presentata dal Comune di Poggiridenti in data 18/04/2019 prot. Prov. 10835 in ordine all'intervento denominato "Sistemazione strade agricole Inferno- San Fedele", con il seguente quadro economico di variante:

QUADRO ECONOMICO				
DATI	ESECUTIVO	APPALTO	VARIANTE	AMMESSO
Importo lavori e oneri	63.000,00		56.209,10	56.209,10
Ribasso d'asta 27,27% oneri		51.310,71		
I.V.A. lavori 22%	13.860,00	11.288,36	12.366,00	12.366,00
Spese generali	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
Imprevisti	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
TOTALE	80.000,00	65.739,07	71.715,10	71.715,10

2. di dare atto che l'importo complessivo di variante ammesso è pari a euro 71.715,10.

Il Dirigente
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA
F.to digitalmente